

桃園市議會第1屆第15次臨時會

龍華路 526 巷直接通往中正路至龍潭交流  
道的替代道路，何時開始規劃？

## 專案報告

報告機關：桃園市政府工務局

報告人：黃 治 峯

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 8 日



編號：49

議案：桃園市立龍潭國中旁(金龍路 180 巷)巷道於 106 年 2 月 1 日正式全面封閉，替代道路於 3 月中旬竣工因規劃替代道路之前未與地方民眾說明溝通以致怨聲載道，市府於龍華路 526 巷直接通往中正路至龍潭交流道的替代道路，何時開始規劃?預計何時可完成?

報告機關：桃園市政府工務局

報告人：黃 治 峯

---

### 壹、前言

本案因應配合本市立龍潭國中學生安全考量，申請龍潭區南龍段 766 地號土地廢道，並考量原用路人及當地居民通行需求，故重新評估規劃龍潭區龍華路 526 巷為替代道路。

### 貳、現階段執行情形

- 一、龍華路 526 巷係屬龍潭都市計畫區內農業區及非都市計畫區內一般農業區，工程範圍為金龍路至龍華路，道路長度約為 400 公尺，拓寬寬度為 8 公尺。
- 二、本府都市發展局已將旨案納入「變更龍潭都市計畫（第四次通盤檢討）案」暨「變更龍潭都市計畫細部計畫（第一次通盤檢討）案」辦理變更作業。

### 參、未來規劃方向

本案都市計畫通盤檢討變更程序約需 1.5 年至 2 年辦理，俟變更完成後用地取得約 1.5 年，工程開闢約 1 年。

### 肆、結語

本案因應配合本市立龍潭國中學生安全考量，申請龍潭區南龍段 766 地號土地廢道，並考量原用路人及當地居民通行需求，故重新評估規劃龍潭區龍華路 526 巷為替代道路，目前本府都市發展局刻正辦理旨案都市計畫變

更，俟變更程序完成後將研議後續相關事宜。

